

報告第4号

令和4年度大田原市下水道事業会計予算繰越計算報告について

令和4年度大田原市下水道事業会計予算繰越計算書を別紙のとおり調製したので、地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第3項の規定により報告する。

令和5年5月15日提出

大田原市長 相馬 憲一

令和4年度大田原市下水道事業会計予算繰越計算書  
 地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産購入限度額	説明
						国庫補助金	企業債	損益勘定留保資金			
1 資本的支出	1 建設改良費	浅香・親園 332-1号枝線外 1築造工事	円 52,567,000	円 19,008,000	円 33,559,000	円 15,779,500	円 16,100,000	円 1,679,500	円 0	円 0	湧水が多く発生し、掘削・埋戻し作業に不測の日数を要したため。
		主要地方道大 田原芦野線舗 装復旧工事そ の2	円 14,850,000	円 0	円 14,850,000	円 6,100,500	円 7,900,000	円 849,500	円 0	円 0	交通渋滞を回避するに当たり、近接工事との工程調整に不測の日数を要したため。
合 計			円 67,417,000	円 19,008,000	円 48,409,000	円 21,880,000	円 24,000,000	円 2,529,000	円 0	円 0	