

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 大田原市公立学校等施設整備計画

都道府県名	栃木県
市町村名	大田原市

2 計画作成主体 大田原市

3 計画期間 平成19年度～平成21年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
大田原小学校	①	05 01	地震補強	校	R	○	平成21年12月15日		追加	平成21年4月3日	平成21年4月3日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加。
大田原小学校	①	05 02	(特)地震補強	校	R	○	平成21年12月15日		"	"	
大田原中学校	①	05 01	地震補強	校	R	○	平成21年12月8日		"	"	
金田南中学校	④	05 01	単独校調理場(改築)	-	S	○	平成20年3月31日				
黒羽中学校	④	13 03	学校水泳プール(屋内)	-	S	○	平成22年3月15日		追加	平成20年4月8日	平成20年4月8日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加。
黒羽中学校(Ⅰ期工事)	④	14 01	中学校武道場(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)新築	-	R	○	平成22年1月25日				
黒羽中学校(Ⅱ期工事)	④	14 03	中学校武道場(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)新築	-	R	○	平成22年1月25日				
黒羽中学校(Ⅰ期工事)	④	14 01	中学校武道場(弓道場)新築	-	R	○	平成22年1月25日				
黒羽中学校(Ⅱ期工事)	④	14 03	中学校武道場(弓道場)新築	-	R	○	平成22年1月25日				
黒羽中学校(Ⅰ期工事)	④	63	学校クラブハウス	-	R	×		建築設計の見直しにより取り止めた。	取下	平成20年4月8日	平成20年4月8日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
黒羽中学校(Ⅱ期工事)	④	63	学校クラブハウス	-	R	×		"	"	"	
大田原小学校	③	22 01	地デジ設備	校	R	○	平成22年3月11日		追加	平成21年6月17日	平成21年6月17日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加。
紫塚小学校	③	22 01	地デジ設備	校	W	○	"		"	"	
宇田川小学校	③	22 01	地デジ設備	校	R	○	"		"	"	
市野沢小学校	③	22 01	地デジ設備	校	R	○	"		"	"	
奥沢小学校	③	22 01	地デジ設備	校	R	○	"		"	"	
金丸小学校	③	22 01	地デジ設備	校	R	○	"		"	"	
羽田小学校	③	22 01	地デジ設備	校	R	○	"		"	"	
薄葉小学校	③	22 01	地デジ設備	校	R	○	"		"	"	
佐久山小学校	③	22 01	地デジ設備	校	R	○	"		"	"	
福原小学校	③	22 01	地デジ設備	校	R	○	"		"	"	
佐良土小学校	③	22 01	地デジ設備	校	R	○	"		"	"	
湯津上小学校	③	22 01	地デジ設備	校	R	○	"		"	"	
川西小学校	③	22 01	地デジ設備	校	R	○	"		"	"	
蜂巣小学校	③	22 01	地デジ設備	校	W	○	"		"	"	
黒羽小学校	③	22 01	地デジ設備	校	R	○	"		"	"	
片田小学校	③	22 01	地デジ設備	校	R	○	"		"	"	
大田原中学校	③	22 01	地デジ設備	校	R	○	"		"	"	
若草中学校	③	22 01	地デジ設備	校	R	○	"		"	"	
親園中学校	③	22 01	地デジ設備	校	R	○	"		"	"	
金田北中学校	③	22 01	地デジ設備	校	R	○	"		"	"	
金田南中学校	③	22 01	地デジ設備	校	R	○	"		"	"	
野崎中学校	③	22 01	地デジ設備	校	R	○	"		"	"	
佐久山中学校	③	22 01	地デジ設備	校	R	○	"		"	"	
湯津上中学校	③	22 01	地デジ設備	校	R	○	"		"	"	
黒羽中学校	⑤	01 08	統合	校	S	○	平成22年1月25日				
黒羽中学校	⑤	01 08	統合	屋	R	○	"				