

いちご一会とちぎ国体・いちご一会とちぎ大会 大田原市開催推進総合年次計画

No. 1

年度	2018年度（4年前）	2019年度（3年前）	2020年度（2年前）	2021年度（1年前）	2022年度（開催年）	
国体開催地	福井県	茨城県	鹿児島県	三重県	栃木県	
主要行事	<ul style="list-style-type: none"> 国体準備係設置(事務局) 準備委員会設立 	<ul style="list-style-type: none"> 文科省・日スポ協総合視察 開催地・会期正式決定 国体推進課設置(事務局) 実行委員会への改組 		<ul style="list-style-type: none"> リハーサル大会(本大会) 中央競技団体正規視察 	<ul style="list-style-type: none"> リハーサル大会(障スポ) 公開競技・デモスポ いちご一会とちぎ国体 	
準備組織	<ul style="list-style-type: none"> 準備委員会 設立発起人会 準備委員会 設立総会・第1回総会 	<ul style="list-style-type: none"> 準備委員会第2回総会 実行委員会第1回総会 常任委員会会議 各専門委員会会議 庁内推進本部会議 	<ul style="list-style-type: none"> 実行委員会第2回総会 大会実施本部会議 	<ul style="list-style-type: none"> 実行委員会第3回総会 	<ul style="list-style-type: none"> 実行委員会第4回総会 第5回(解散)総会 	
総務企画専門委員会	(1)総務企画	<ul style="list-style-type: none"> 県準備委員会との連絡調整 開催基本方針 	<ul style="list-style-type: none"> 県実行委員会との連絡調整 開催推進総合計画 	<ul style="list-style-type: none"> 年次計画進行管理 大会運営ガイドライン 識別用品整備要項 遺失物・拾得物取扱要項 保険加入要項 	<ul style="list-style-type: none"> 実施本部運営マニュアル 識別用品整備 遺失物・拾得物取扱 保険加入 	
	(2)財務	<ul style="list-style-type: none"> 国体関連経費調査検討 	<ul style="list-style-type: none"> 大会経費予算検討 リハ大会経費調査検討 	<ul style="list-style-type: none"> リハ大会運営予算編成 協賛取扱要項 	<ul style="list-style-type: none"> 大会運営予算編成 リハ大会予算執行・決算 協賛の推進 	<ul style="list-style-type: none"> 大会予算執行・決算
	(3)広報	<ul style="list-style-type: none"> 既存行事でのPR活動 HP・広報等での周知 	<ul style="list-style-type: none"> 広報基本計画 HP・SNS・広報等での情報発信 	<ul style="list-style-type: none"> 大会報告書編成方針 	<ul style="list-style-type: none"> 広報啓発活動 	<ul style="list-style-type: none"> 大会報告書作成・配布
	(4)市民協働		<ul style="list-style-type: none"> 市民協働推進基本計画 	<ul style="list-style-type: none"> 市民協働の推進 ボランティア募集要項 ボランティア募集 リハ大会ボランティア業務計画 	<ul style="list-style-type: none"> 大会ボランティア業務計画 ボランティア募集・研修 リハ大会ボランティア配置 	<ul style="list-style-type: none"> 大会ボランティア配置
	(5)歓迎・おもてなし		<ul style="list-style-type: none"> おもてなし基本計画 	<ul style="list-style-type: none"> おもてなし実施要項 案内所・休憩所等設置要項 売店設置運営要項 歓迎装飾実施要項 配布資料袋等検討 	<ul style="list-style-type: none"> 観光ガイドブック等作成 リハ大会案内所等設置 リハ大会売店設置 リハ大会歓迎装飾実施 配布資料袋等作成 	<ul style="list-style-type: none"> 観光ガイドブック等配布 大会案内所等設置 大会売店設置 大会歓迎装飾実施 配布資料袋等配布
競技式典専門委員会	(6)競技	<ul style="list-style-type: none"> 競技用具整備計画検討・作成 競技役員等編成検討 練習会場調査・検討 リハ大会開催意向調査 デモスポ競技開催選定 	<ul style="list-style-type: none"> 競技運営基本計画 練習会場協力依頼 リハ大会開催基本計画 	<ul style="list-style-type: none"> 競技別実施計画 競技用具整備計画 競技用具整備 競技会係員等編成検討 練習会場借用依頼 リハ大会実施要項 デモスポ実施要項検討 情報通信基本計画 	<ul style="list-style-type: none"> 競技別実施要項 競技日程・組合せ表(案)作成 競技役員等編成決定・委嘱 競技会係員等編成決定・委嘱 練習会場用具整備 リハーサル大会 デモスポ実施要項 情報通信業務実施要項 	<ul style="list-style-type: none"> 競技別プログラム作成 組合せ抽選会 競技会係員等委嘱 練習会場運営 デモスポ開催 情報通信施設架設運営
	(7)式典			<ul style="list-style-type: none"> 式典基本計画 	<ul style="list-style-type: none"> 式典実施要項 リハーサル大会式典運営 炬火イベント実施要項 	<ul style="list-style-type: none"> 大会式典運営 炬火イベント実施
	(8)施設	<ul style="list-style-type: none"> 競技施設整備の推進 	<ul style="list-style-type: none"> 施設整備基本計画 リハ大会会場設営仕様検討 	<ul style="list-style-type: none"> 大会会場設営仕様検討 リハ大会会場設営仕様書作成 	<ul style="list-style-type: none"> 大会会場設営仕様書作成 リハ大会会場設営・管理 	<ul style="list-style-type: none"> 大会会場設営・管理

【別表】

いちご一会とちぎ国体・いちご一会とちぎ大会 大田原市開催推進総合年次計画

No. 2

年度	2018年度（4年前）	2019年度（3年前）	2020年度（2年前）	2021年度（1年前）	2022年度（開催年）
国体開催地	愛媛県	茨城県	鹿児島県	三重県	栃木県
宿泊衛生専門委員会	(9)宿泊	宿泊施設調査・検討	宿泊基本計画 弁当調達要項	リハーサル大会配宿 リハーサル大会弁当調達	大会配宿 大会弁当調達・斡旋
	(10)医事衛生	医事衛生基本計画	医事救護対応要項 食品衛生対策要項 防疫対策要項 環境衛生対策要項	リハ大会救護所設置 食品衛生普及啓発 予防防疫普及啓発 環境衛生普及啓発 廃棄物等処理推進	大会救護所設置 医事衛生本部設置 廃棄物等処理実施
輸送警備専門委員会	(11)輸送交通	会場地輸送計画調査	輸送交通基本計画 輸送業務実施要項 リハーサル大会輸送計画 交通対策業務実施要項	会場地輸送計画 リハーサル大会計画輸送 交通対策計画	大会計画輸送 輸送交通本部設置
	(12)警備消防		警備・消防防災基本計画 警備業務実施要項 消防防災業務実施要項	リハ大会警備消防本部設置	大会警備消防本部設置