

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区名	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
栃木県	大田原市	東地区(大田原地区)	東地区			①～②			③～④		
		北地区(大田原地区)	北地区			①～②			③～④		
		西地区(大田原地区)	西地区			①～②			③～④		
		鹿畑・倉骨・赤瀬・北大和久(金田地区)	鹿畑・倉骨・赤瀬・北大和久	①(済)		②			③～④		
		佐久山(佐久山地区)	佐久山			①～②			③～④		
		藤沢・琵琶池・大神南部(佐久山地区)	藤沢・琵琶池・大神南部	①(済)		②			③～④		
		大神本田・福原(佐久山地区)	大神本田・福原			①～②			③～④		
		狭原・小船渡・中ノ原(湯津上地区)	狭原・小船渡・中ノ原			①～②			③～④		
		湯津上(湯津上地区)	湯津上	①(済)		②			③～④		
		蛭田(湯津上地区)	蛭田	①(済)		②			③～④		
		黒羽田町・八塩・北滝(黒羽地区)	黒羽田町・八塩・北滝	①(済)		②			③～④		
		前田・堀之内(黒羽地区)	前田・堀之内	①(済)		②			③～④		
		北野上(黒羽地区)	北野上	①(済)		②			③～④		
		片田・亀久・矢倉(黒羽地区)	片田・亀久・矢倉	①(済)		②			③～④		

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区名	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
		黒羽向町・大豆田・余瀬(川西地区)	黒羽向町・大豆田・余瀬			①～②				③～④	
		寒井(川西地区)	寒井	①(済)		②				③～④	
		中野内(両郷地区)	中野内			①～②				③～④	
		河原・両郷(両郷地区)	河原・両郷	①(済)		②				③～④	
		寺宿・木佐美(両郷地区)	寺宿・木佐美	①(済)		②				③～④	
		大久保・久野又(両郷地区)	大久保・久野又	①(済)		②				③～④	
		大輪・川田(両郷地区)	大輪・川田	①(済)		②				③～④	
		須佐木(須賀川地区)	須佐木	①(済)		②				③～④	
		須賀川(須賀川地区)	須賀川	①(済)		②				③～④	
		雲岩寺・川上・南方(須賀川地区)	雲岩寺・川上・南方	①(済)		②				③～④	

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。