

記載例

様式第1号

工 事 工 程 表								
工 事 名		〇〇交付金事業 市道〇〇〇〇線舗装修繕工事						
工 事 箇 所		大田原市 〇〇 地内						
工 期		着手 令和 6年 7月 17日 (128日) 完成 令和 6年 11月 21日						
種 別	設 計 数 量	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	摘 要
		10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	
余裕期間	19 日							
準備工	1 式							
舗装工 舗装版切断	200.0 m							
舗装版破碎	6,789 m ³							
表層	6,789 m ²							
路上再生工 路上路盤再生	6,789 m ³							
区画線設置工 溶融式区画線	2,345.6 m							
仮設工 交通管理	1 式							
後片付け	1 式							

上記のとおり施工します。

令和 6年 6月 27日

大田原市長 様

- 契約締結日は記載されていますか。
- 工事着手日は記載されていますか。
- 現場着手日は記載されていますか。
※工事着手日以降30日以内
- 夏季休暇及び年末年始休暇期間は記載されていますか。
- 工事完成日は記載されていますか。
- 余裕期間の日数を記載していますか。

住所
商号又は名称
代表者名

変更の場合は、当初を赤、変更後を黒で比較すること。