

大田原市  
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）
  - ・ 学校数：0校
  - ・ 総学校数に占める割合：0％
    - ※ 令和5年11月・12月に国により実施した「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」を基に算出。
  - ・ 令和8年度中に必要なネットワーク速度が確保できている学校の割合100％を目指す。
  
2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール
  - (1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール  
令和7年度中にネットワークアセスメントを実施し、課題を特定する。
  
  - (2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール  
ネットワークアセスメントの結果に基づき、具体的な改善策（回線増強、校内LAN設備の更新、無線LANアクセスポイントの増設・更新など）を検討し、令和8年度中に改善を実施する。