

会議体	議題	日程	会議室	会議時間	備考
部会②	市民意識調査結果報告、基本構想骨子案	2026年 5月13日 (水)	102・103	10:00~11:00、13:30~14:30	
策定委員会②	市民意識調査結果報告、基本構想骨子案	2026年 5月19日 (火)	301・302	10:30~12:00	
審議会②	市民意識調査結果報告、基本構想骨子案	2026年 5月29日 (金)	301・302	14:00~15:30	
部会③	基本構想素案	2026年6月中旬	未定	未定	
策定委員会③	基本構想素案	2026年 6月29日 (月)	301・302	13:30~15:30	
審議会③	基本構想素案	2026年 7月31日 (金)	301・302	13:30~15:00	
基本構想パブリックコメント					
部会④	基本構想成案、前期基本計画素案	2026年9月中旬	未定	未定	
策定委員会④	基本構想成案、前期基本計画素案	2026年10月 6日 (火)	301・302	10:00~12:00	
審議会④	基本構想答申、前期基本計画素案	2026年10月23日 (金)	301・302	10:00~11:30	
前期基本計画パブリックコメント					
議会	基本構想議決	2026年12月4日~18日 (予定)			特別委員会審議 (予定)
部会⑤	前期基本計画成案	2026年12月	未定	未定	
策定委員会⑤	前期基本計画成案	2027年 1月12日 (火)	301・302	13:30~15:30	
審議会⑤	前期基本計画答申	2027年2月上旬	未定	未定	
策定委員会⑥	前期基本計画決定	2027年 2月 8日 (月)	301・302	10:00~12:00	
庁議	前期基本計画決定	2027年 3月11日 (木)		14:00~	調整会議 3月1日

大田原市総合計画策定スケジュール

年 月	市民等	審議会	庁内策定委員会	市議会	備 考
令和7年 7月					業務委託
8月					基礎データ収集
9月		審議会① 委員委嘱			↓
10月			委員会① 部 会①		↓
11月	市民意識調査 開始				↓
12月	市民意識調査 終了		各課ヒアリング		
令和8年 1月	市民ワークショップ				
2月	関係団体ヒア リング				
3月					
4月				市民意識調査結果 報告(全員協議会)	
5月		審議会②	部 会② 委員会②		骨子案
6月			部 会③ 委員会③ 基本構想素案		基本構想素案
7月		審議会③			
8月	基本構想パブリ ックコメント			パブリックコメント実施 情報提供	
9月			部 会④		
10月		審議会④ 基本構想答申 基本計画素案	委員会④ 基本構想成案 基本計画素案		基本構想成案 基本計画素案
11月	基本計画パブリ ックコメント			パブリックコメント実施 情報提供	庁議・調整会議 付議
12月			部 会⑤	議会上程 基本構想議決	
令和9年 1月			委員会⑤ 基本計画成案		基本計画成案
2月		審議会⑤ 基本計画答申	委員会⑥ (答申報告)		
3月	庁議後、公表			総合計画策定報告 (全員協議会)	庁議・調整会議 付議