

## 大田原市総合計画策定スケジュール

(R3. 7. 1)

年月	住 民 等	審 議 会	庁内 策定会議等	市議会	備 考
令和2年 11月	意識調査開始 (11/18)	審議会① 委員委嘱 (11/5)	委員会① 部 会① 分科会① (11/20 書面)	意識調査 実施報告 (11/13)	基礎データ・ 資料の収集
12月	意識調査終了 (12/16)		評価シート配布 (12/4)		↓
令和3年 1月			各課ヒアリング (1/20、21、22)		↓
2月					
3月					
4月		意識調査結果、 計画骨子案送付 (4/16)		意識調査結果 報告 (4/15)	意識調査結果 記者発表 (4/15)
5月			分科会② ※骨子案内容協議 (5/13、14) 部会② ※骨子案内容協議 (5/27、28)		
6月			委員会② ※骨子案策定(6/7) 市長報告 ※骨子案等(6/25)		広報掲載 (市民意識調査 結果報告)
7月		審議会② ※骨子案内容 協議 (7/1)		パブリックコメント 実施報告 (7/16)	パブリックコメント 記者発表 (7/16)
8月	パブリックコメント ※計画素案 (8/2～8/31)				広報掲載 (パブリック コメント実施)
9月			分科会③ ※計画案内容協議 (9/27～10/1)		
10月			部会③ ※計画案内容協議 (10/18～20、22) 委員会③ ※計画案確定 (10/29)		
11月		審議会③ ※計画案 (11/12) 答申[会長] (11/25)	市長協議 ※計画案 (11/8)		

## 資料 1

年月	住 民 等	審 議 会	庁内 策定会議等	市議会	備 考
12 月					部内会議 (12/20)
令和 4 年 1 月					調整会議 (1/5) 庁議 (1/12)
2 月					印刷製本
3 月				後期基本 計画報告 (3/8)	↓