

## 大田原市総合計画策定スケジュール（案）

(R2. 11. 5)

年 月	住 民 等	審 議 会	庁内策定会議	市議会	備 考
令和2年 11月	意識調査開始 (18日発送)	審議会① 委員委嘱 (5日開催)	委員会① 部会① 分科会①	意識調査 実施報告 (13日実施)	基礎データ ・資料の収集
12月	意識調査終了 (16日期限)		評価シート配布		↓
令和3年 1月			各課ヒアリング		↓
2月					
3月				意識調査 結果報告 (17日実施)	
4月					
5月		審議会②	各課ヒアリング 委員会②		
6月			部会② 分科会②		
7月					
8月	パブリックコメント (開始)			パブリックコメント 実施報告	
9月	パブリックコメント (終了)		分科会③ 部会③		
10月			委員会③		
11月		審議会③ (答申)			
12月					部内会議
令和4年 1月					庁議・調整会 議付議
2月					印刷製本
3月				後期基本計画 報告	↓