
様式2

まちづくり交付金　事後評価シート

那珂川河畔地区

平成２１年３月
栃木県大田原市



様式２－１　評価結果のまとめ

都道府県名 面積 287ha

交付期間 0.4

基幹事業

提案事業

基幹事業

提案事業

基幹事業

提案事業

当　初

変　更

単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値
あり

なし

あり

なし

あり ●

なし

あり

なし

あり

なし

単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値

 ４）定性的な効果
　　発現状況

●

●

●

数　　値

500,000

76,000

 １）事業の実施状況

・事業用地の確保に困難をきたしたため
・事業用地が借地となるため

削除/追加の理由

当初計画に
位置づけ、

実施した事業

事業名

当初計画
から

削除した
事業

道路（3路線）、公園（2箇所）、地域生活基盤施設（プロムナード、街角スポット、休憩所、案内標識）、高質空間形成（プロムナード、街角スポット）、高次都市施設（観光交流センター）

 ２）都市再生整備計画
　　に記載した目標を
　　定量化する指標
　　の達成状況

従前値 目標値

ボランティア参加者数の
増加

人／年 250 H15 325 307

フォローアップ
予定時期

黒羽らしいアイデンティティを確立させる施設として整備する必要
があるため

目標
達成度

○

影響なし

1年以内の
達成見込み

500

効果発現要因
（総合所見）

○

Ｈ21年3月頃

観光客入込数の増加 人／年 470,834
H10～
H14

494,500 H20 475,791

H20

60,000
H14～
H15

78,000 H20 69,987 Ｈ22年3月頃△

指標1

指　標

指標２

歩行者交通量の増加

指標４

指標３ 人／年

 ３）その他の数値指標
　　（当初設定した数値
　　目標以外の指標）に
　　よる効果発現状況

指　標
従前値 目標値

その他の
数値指標1

 ５）実施過程の評価

本事業の実施に伴い、住民のまちづくりに対する意欲が大きく向上し、行政との協力関係が強化された。

その他の
数値指標３

実施内容

芭蕉公園内旧浄法寺邸整備事業

削除/追加による目標、指標、数値目標への影響

交付期間
の変更

その他の
数値指標２

市民の意見を参考にしながら地区の活性化を支援していく
ボランティア組織と連携を図りながら地区の活性化を支援していく

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

住民参加
プロセス

持続的なまちづくり
体制の構築

堂川プロムナード周辺整備促進会議の開催
那珂川をきれいにする会におけるボランティア活動（河川清掃）

市民の意見を参考にしながら事業の進捗を図る

都市再生整備計画に記載し、実施できた

堂川プロムナード周辺整備促進会議の開催

都市再生整備計画に記載し、実施できた

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

モニタリング 平成18年度末での数値指標記録による確認 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

事業の進捗を図る

実施状況
都市再生整備計画に記載し、実施できた

今後の対応方針等

効果発現要因
（総合所見）

目標
達成度※１

1年以内の
達成見込み

フォローアップ
予定時期

指標５

例年行っている事業であり、交付対象外であるため 影響なし

影響なし

新たに追加し
た事業

なし

住民が地域に対する愛着を持つことがで
き参加者数の増加に繋がった。

街角スポット、公園、散策・回遊ルート形成によ
り地域資源を磨き上げることができた。

全事業が完了しておらず、目標に届いていない
が、増加傾向であることは評価できる。

Ｈ21年6月頃

数　　値

平成16年度～平成20年度

―

交付期間の変更による事業、
指標、数値目標への影響

那珂川河畔地区

事業名
地域生活基盤（街角スポット、コミュニティー広場）、高質空間形成（公園、公園入
口、公園駐車場、街角スポット、茶屋、プロムナード2箇所）

あじさい祭り支援事業
芭蕉の里全国俳句大会支援事業

交付対象事業費

商店街活力アップ事業

栃木県 市町村名 大田原市 地区名

国費率平成16年度～平成20年度 平成20年度事後評価実施時期 1,621百万円



常念

■基幹事業　地域生活基盤施設

　　芭蕉プロムナード

○関連事業

　　市道金丸線道路整備事業

■基幹事業　地域生活基盤施設

　　散策道案内標識設置

■基幹事業　道路

　　堂川プロムナード（市道旭町堂川線）

□提案事業 まちづくり活動推進事業

　　　商店街活力アップ事業

■基幹事業　公園

　桜馬場公園

■基幹事業　公園

　　西崖水辺の森公園

■基幹事業　道路

　　市道西崖線

□提案事業　地域創造支援事業

　　　芭蕉公園　旧浄法寺邸整備事業

■基幹事業　高次都市施設

　　黒羽観光交流センター

　　黒羽・川西コミュニティセンター

■基幹事業　高質空間形成施設

　　お城山プロムナード

■基幹事業　道路

大宿街道（市道風呂ノ下線）

■基幹事業　地域生活基盤施設

　　田町交差点街角スポット

■基幹事業　高質空間形成施設

　　田町交差点街角スポット

■基幹事業　地域生活基盤施設

　　散策道休憩所

○関連事業

　　黒羽支所整備事業

桜づつみの整備

○関連事業

　　特定環境保全公共下水道事業

　　新地域経済基盤強化事業

　　緊急地方道路整備事業

西教寺
鹿子畑翠桃墓

光明寺跡

川西小学校

高岩公園

明王寺

黒羽体育館

芭蕉の広

場

大雄寺

黒羽支所

旧黒羽町役場

黒羽神社

高岩神社

八雲神社

那珂川歩道橋

黒羽城址公園

常念寺

黒羽・川西地区公民

芭蕉の館

芭蕉公園

黒羽小学校

那珂橋

Ｒ４６１

Ｒ２９４

Ｒ２９４

Ｒ４６１

Ｒ４６１

那
珂
川

商店街活力アップ事業

黒羽観光交流センター

芭蕉プロムナード

ボランティアによる那珂川清掃

堂川プロムナード

散策道休憩所
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